



ПСР- проект ПСР-проект «Оптимизация процесса хранения, использования уборочного инвентаря»
Процесс: Санитарное содержание
Подпроцесс: Маркировка уборочного инвентаря

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: уборщики служебных помещений

Периметр проекта: помещения поликлиники

Границы процесса: от входа в служебное помещение до выхода из служебного помещения

Руководитель проекта: Синяева Л.А.

Команда проекта: Синяева Л. А., Пенькова Е. А., Лаушкина Н. С.

2. Обоснование выбора

1. Необходимость минимизации времени для подготовки необходимого набора уборочного инвентаря
2. Оптимизация процесса хранения уборочного инвентаря

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени для подготовки необходимого набора уборочного инвентаря, мин	15	5

4. Ключевые события (КС)

1. Старт проекта 12.03.2023
2. Диагностика и целевое состояние 12.03.2023
- 2.1. разработка текущей карты процесса 22.03.2023
- 2.2 разработка целевой карты процесса 15.04.2023
3. Разработка плана мероприятий 20.04.2023
4. Kick-off встреча 28.04.2023
5. Внедрение 10.07.2023
6. Закрепление результатов и закрытие проекта 10.07.2023

Старшая медицинская сестра
Синяева Л. А.



Участники ПСР-проекта

«Оптимизация процесса хранения, использования уборочного инвентаря»

Процесс: Санитарное содержание

Подпроцесс: Маркировка уборочного инвентаря



Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)



Синяева Л. А.
Старшая м/с

- Руководитель проекта

Команда проекта (непосредственно вовлеченные в работу)



Пенькова Е. А.
Старшая м/с



Лаушкина Н. С.
Нач АХО


- Роль: Организатор работ
- Зона ответственности:
- Роль: Организатор работ
- Зона ответственности:

Рабочая группа (постоянное участие во встречах/обсуждениях, либо точечная коммуникация)

«Оптимизация процесса хранения, использования уборочного инвентаря»

Процесс: Санитарное содержание

Подпроцесс: Маркировка уборочного инвентаря (текущее состояние)




Проблемы

1. Не систематизировано размещение уборочного инвентаря в зависимости от кабинета уборки

«Оптимизация процесса хранения, использования уборочного инвентаря»

Процесс: Санитарное содержание

Подпроцесс: Маркировка уборочного инвентаря (целевое состояние)




Мероприятия

1. Выделить помещение для хранения уборочного инвентаря
2. Оборудовать выделенное помещение стеллажами
3. Разграничить зоны для инвентаря
4. Определить цветовую маркировку
5. Подготовить необходимый уборочный инвентарь
6. Организовать нанесение цветовой маркировки на уборочный инвентарь в зависимости от вида работ и назначения помещения

«Оптимизация процесса хранения, использования уборочного инвентаря»

Процесс: Санитарное содержание

Подпроцесс: Маркировка уборочного инвентаря (итоговое состояние)



Проблема: Долгий поиск необходимого инвентаря

Кто? Уборщик

Что? Трудность при поиске инвентаря

Когда? Перед уборкой

Где? Служебное помещение

Почему? Много уборочного инвентаря

Как? Нет систематизации инвентаря

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

